

## COMMUNE DE POCÉ-LES-BOIS

Département d'Ille-et-Vilaine

Date de mise en ligne : 03/07/2024

### EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

#### SÉANCE DU 2 JUILLET 2024

Affaire n°34-A-2024

L'an deux mille vingt-quatre, le **deux-juillet** à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de la commune de POCÉ-LES-BOIS, légalement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire, à la mairie, sous la présidence de M. Frédéric MARTIN, Maire.

**Date de la convocation** : le 24 juin 2024

**Nombre de membres en exercice** : 14

**Nombre de membres présents ou représentés** : 13

**Étaient présent(e)s** : M. Frédéric MARTIN (Maire) - Mme Christine HAIGRON (1<sup>ère</sup> Adjointe) - M. David BERTIER (2<sup>ème</sup> Adjoint) - Mme Nadine BRARD (3<sup>ème</sup> Adjointe) - M. Jean-François BORDAIS (4<sup>ème</sup> Adjoint) – Mme Dorothée du PONTAVICE - Mme Danielle DROUYER - M. Christian BELLIER – Mme Fabienne FROMONT - Mme Aurélie HAILLOT – M. Albéric JOHANET.

**Étaient absent(e)s et excusé(e)s** : M. Raboana RANAIVO - M. Thierry MONTENAT - M. Kévin BEAUGRAND.

**Pouvoirs** : M. Raboana RANAIVO à M. Christian BELLIER – M. Thierry MONTENAT à M. Frédéric MARTIN.

#### **OBJET** : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA HALLE MULTI USAGES – Avenant n°2 en moins-value – Lot 3 « Charpente »

Monsieur le Maire expose à l'assemblée :

Dans le cadre du projet de construction d'une halle multi-usages située 1 rue de la Closerie du Bourg, un marché de travaux de 8 lots a été signé le 25 novembre 2022 et notifié le 2 décembre 2022.

Il précise que pour le lot n°3 « Charpente », dont le titulaire du marché est l'entreprise TOURNEUX, il y a lieu d'établir, dans le cadre de la clôture de ce marché, un avenant régularisant en moins-value les travaux effectués, pour un montant total de – 6 947.68 € HT.

Les moins-values correspondent aux prestations suivantes non réalisées :

- Renforcement des sablières sous croupes
- Finition brossée de la charpente chêne en première ligne
- Finition brossée de la charpente chêne en seconde ligne
- Fabrication et mise en place de lamiers en zinc quartz
- Habillages métalliques des pieds de poteaux

Montant de l'avenant et nouveau montant du marché :

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Montant initial du marché HT  | 98 194.46 €  |
| Plus-value HT - avenant n°1   | 5 523.55 €   |
| Moins-value HT - avenant n°2  | - 6 947.68 € |
| Nouveau montant du marché HT  | 96 770.33 €  |
| TVA 20%                       | 19 354.07 €  |
| Nouveau montant du marché TTC | 116 124.40 € |

Entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide :

- d'**AUTORISER** le Maire ou son suppléant à signer l'avenant n°2 en moins-value, d'un montant de - 6 947.68 € HT à intervenir auprès de l'entreprise TOURNEUX, qui porte le nouveau montant total du marché à la somme de 96 770.33 € HT ;
- d'**IMPUTER** le montant de la dépense en section d'investissement au budget principal de la commune (op.76) ;
- de **DONNER** tout pouvoir à M. le Maire ou son suppléant, pour signer l'ensemble des pièces relatives à cet avenant.

Fait et délibéré à Pocé-les-Bois, le 2 juillet 2024.

Pour extrait conforme,

Le Maire,  
Frédéric MARTIN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Frédéric Martin', is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'MAIRIE DE POCE-LES-BOIS' and 'Sarthe et Maine-et-Loire'.

Le Secrétaire de séance,  
David BERTIER.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'David Bertier', is written in a cursive style.