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COMMUNE DE POCE-LES-BOIS

Département d'llle-et-Vilaine Date de mise en ligne : 07/02/2024

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 25 JANVIER 2024
Affaire n"03-B-2024

 Etaient présent{e)s: M. Frédéric MARTIN N (Maire) - Mme Christine HAIGRQN (153

L’an deux mille vingt-quatre, le vingt-cing jJanvier & vingt heures, le Conseil Municipal de la commune de POCE-LES-
BOIS, légalement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire, 3 la mairie, sous la présidence de M. Frédéric MARTIN,
Maire.

Date de la convocation : le 19 janvier 2024

Nombre de membres en exercice ; 14
Nombre de membres présents : 11
Nombre de votanis : 11

- M. David_BERTIER
(2™ Adjoint) - Mme Nadine BRARD (3™ Adjointe) - M, Jean-Frangois’ BORDAIS (4“—”“* Adjomt) Mme Danielle
DROUYER - M. Raboana RANAIVO - M. Christian BELLIER - M. Thierry MONTENAT Mme Fabienne FROMONT - Mme
Aurélie HAILLOT.

Etaient absents : Mme Dorothée du PONTAVICE - M. Kévin BEAUGRAND - M. Albéfic JOHANET

OBJET : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE HALLE MULTI USAGES - Avenant n°1 en plus-value relatif au marché
du lot n°2 « GROS OEUVRE »

Monsieur le Maire expose :

Dans le cadre du projet de construction d’une halle multi-usages située 1 rue de la Closerie du Bourg, un marché de
travaux de 8 lots a &té signé le 25 novembre 2022 et notifié le 2 décembre 2022.

Concernant le lot n°2 « GROS QEUVRE », dont le titulaire du marché est 'entreprise MAN TP, des modifications en
plus-value sont a prévoir au marché pour un montant de 9 684.70 € HT, correspondant principalement a la création
d’un muret de 12 métres linéaires cdté cimetiére afin de solutionner les problémes de pente.

Un devis complémentaire en plus-value a été transmis par 'entreprise MAN TP qui intervient sur ce marché,

Il'y a lieu de procéder par avenant, a des modifications sur le marché initial afférant 3 ce lot.

Montant de I'avenant et nouveau mentant du marché :

Montant initial du marché HT 85131.40€
Plus-value HT - avenant n°1 9684.70€
Nouveau montant du marché HT 94 816.10 €
TVA 20% 18963.22 €
Nouveau montant du marché TTC 11377932 €

Considérant la délibération prise ce méme jour par le Conseil Municipal autorisant I'engagement de cette dépense
nouvelle dans le cadre du chantier de construction d’une halle multi usages 2 fa Closerie du Bourg,
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Entendu I'exposé de Monsieur le Maire et aprés en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide :

> d’AUTORISER le Maire ou son suppléant a signer I'avenant n°1 en plus-value, d'un montant de 9 684.70 €HT
3 intervenir auprés de I'entreprise MAN TP, qui porte le nouveau montant total du marché a la somme de
94 816.10 € HT;

5 d’IMPUTER le montant de la dépense en section d’investissement au budget principal de la commune
(op.76) ;

> de DONNER tout pouvoir a M. le Maire ou son suppléant, pour signer I’'ensemble des piéces relatives a cet
avenant.

Fait et délibéré a Pocé-les-Bois, le 25 janvier 2024.

Pour extrait conforme,

Le Secrétaire de séance,
David BERTIER

Le Maire,
Frédéric MARTIN




