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COMMUNE DE POCE-LES-BOIS

Département d’llle-et-Vilaine Date de mise en ligne : 07/02/2024

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 25 JANVIER 2024
Affaire n°04-B-2024

L’an deux mille vingt-quatre, le vingt-cing janvier a vingt heures, le Conseil Municipal de la commune de POCE-LES-
BOIS, légalement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire, a la mairie, sous la présidence de M. Frédéric MARTIN,
Maire.

Date de la convocation : le 19 janvier 2024

Nombre de membres en exercice : 14
Nombre de membres présents : 11
Nombre de votants : 11

Etaient présent(e)s : M. Frédéric MARTIN (Maire) - Mme Christine HAIGRON (1% Adjointe) - M. David BERTIER
(2®™ Adjoint) - Mme Nadine BRARD (3*™ Adjointe) - M. Jean-Francois BORDAIS (4*™ Adjoint) - Mme Danielle
DROUYER - M. Raboana RANAIVO - M. Christian BELLIER - M. Thierry MONTENAT - Mme Fabienne FROMONT - Mme
Aurélie HAILLOT.

Etaient absents : Mme Dorothée du PONTAVICE - M. Kévin BEAUGRAND - M. Albéric JOHANET

OBIET : TRAVAUX DE REHABILITATION DU BATIMENT TECHNIQUE COMMUNAL SITUE DANS LA ZONE ARTISANALE
DE LA GANDONNIERE - Avenant n°1 en plus-value relatif au marché du lot n°6 « peinture »

Monsieur le Maire expose :

Dans le cadre du projet de réhabilitation, d’extension et d’aménagement extérieur de I'atelier technique municipal
situé 1 rue Guillaume du Pontavice, un marché de travaux de 10 lots a été signé le 12 juin 2023.

Concernant le lot n°6 « PEINTURE », dont le titulaire du marché est |'entreprise GERAULT, il y a lieu d’établir, dans le

cadre de la cl6ture de ce marché, un avenant régularisant en plus-value les travaux effectués (peinture des faux-
plafonds des toilettes, de la douche et du bureau).

Montant de I'avenant et nouveau montant du marché :

Montant initial du marché HT 201533 €
Plus-value HT - avenant n°1 227.23 €
Nouveau montant du marché HT 224256 €
TVA 20% 448.51 €
mouveau montant du marché TTC 2691.07 £

Considérant la délibération prise ce méme jour par le Conseil Municipal autorisant I'engagement de cette dépense
nouvelle dans le cadre du chantier de réhabilitation, d’extension et d’aménagement extérieur du batiment
technique de la zone artisanale,
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Entendu I'exposé de Monsieur le Maire et aprés en avoir délibéré, le Conseil MunTcipar, oetroe™

» d’AUTORISER le Maire ou son suppléant a signer I'avenant n°1 en plus-value, d’un montant de 227.23 € HT a
intervenir auprés de I'entreprise GERAULT, qui porte le nouveau montant total du marché a la somme de
224256 €HT,;

» d’IMPUTER le montant de la dépense en section d’investissement au budget principal 2024 de la commune
(0p.76) ;

» de DONNER tout pouvoir a M. le Maire ou son suppléant, pour signer I’'ensemble des piéces relatives a cet
avenant.

Fait et délibéré a Pocé-les-Bais, le 25 janvier 2024.

Pour extrait conforme,

Le Maire, Le Secrétaire de séance,
David BERTIER b

Frédéric MARTIN




