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COMMUNE DE POCE-LES-BOIS

Département d’llle-et-Vilaine Date de mise en ligne : 07/03/2024

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 22 FEVRIER 2024
Affalre n°13-2024

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-deux février & vingt heures, le Conseil Municipal de la commune de POCE-LES-
BOIS, légalement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire, a ta mairie, sous la présidence de M. Frédéric MARTIN,
Maire.

Date de la convocation : le 16 février 2024

Nombre de membres en exercice : 14
Nombre de membres présents : 10
Nombre de votants : 10

Etaient présent{e)s: M. Frédéric MARTIN (Maire} - Mme Christine HAIGRON (1% Adjointe) - M. David BERTIER
{(28me Adjoint) - Mme Nadine BRARD (3" Adjointe) - M. Jean-Frangois BORDAIS (4*™ Adjoint) - Mme Danielle
DROUYER - M. Raboana RANAIVO - M. Christian BELLIER - Mme Fabienne FROMONT - Mme Aurélie HAILLOT.

Etaient absents : Mme Dorothée du PONTAVICE - M. Thierry MONTENAT - M. Kévin BEAUGRAND - M. Albéric
JOHANET.

OBIET : TRAVAUX DE REHABILITATION DU BATIMENT TECHNIQUE COMMUNAL SITUE DANS LA ZONE ARTISANALE
DE LA GANDONNIERE - Avenant n°1 en plus-value relatif au marché du lot n°10 « SERRURERIE »

Monsieur le Maire expose ;

Dans le cadre du projet de réhabilitation, d’extension et d’aménagement extérieur de I'atelier technique municipal
situé 1 rue Guillaume du Pontavice, un marché de travaux de 10 lots a été signé le 12 juin 2023.

Concernant le lot n"10 « SERRURERIE », dont le titulaire du marché est 'entreprise LEVACHER TP, des travaux
supplémentaires sont & prévoir pour un montant total de 3 306.00 € HT en plus-value, pour la pose et fourniture
d'une cléture DIRICK avec plaque de sous-bassement et la pose d’'une crémaillére pour le portail coulissant.

Un devis complémentaire en plus-value a été transmis par I'entreprise LEVACHER TP qui intervient sur ce marché.

Il y a lieu de procéder par avenant, 3 des modifications sur le marché initial afférant a ce lot.

Montant de I'avenant et nouveau montant du marché :

Montant initial du marché HT 16 752.00 €
Plus-value HT - avenant n°1 3306.00€
MNouveau montant du marché HT 20058.00€
TVA 20% 4011.60£€
Nouveau montant du marché TTC 24 069,60 €

Considérant la délibération prise ce méme jour par le Conseil Municipal autorisant Fengagement de cette dépense
nouvelle dans le cadre du chantier de réhabilitation, d’extension et d’aménagement extérieur du batiment
technigue de la zone artisanale,
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Entendu I'exposé de Monsieur le Maire et aprées en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide :

» d’AUTORISER le Maire ou son suppléant a signer I'avenant n°1 en plus-value, d’un montant de 3 306.00 € HT
a intervenir aupres de |'entreprise LEVACHER TP, qui porte le nouveau montant total du marché a la somme

de 20 058.00 € HT ;

» d'IMPUTER le montant de la dépense en section d’'investissement au budget principal de la commune

(op.76) ;

» de DONNER tout pouvoir a M. le Maire ou son suppléant, pour signer I'ensemble des piéces relatives a cet

avenant.

Fait et délibéré a Pocé-les-Bois, le 22 février 2024.

Pour extrait conforme,

Le Maire,
Frédéric MARTII
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