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COMMUNE DE POCE-LES-BOIS

Département d’llle-et-Vilaine Date de mise en ligne : 07/02/2024

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 25 JANVIER 2024
Affaire n°03-D-2024

L’an deux mille vingt-quatre, le vingt-cing janvier & vingt heures, le Conseil Municipa! de la commune de POCE-LES-
BOIS, légalement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire, & la mairie, sous la présidence de M. Frédéric MARTIN,
Maire.

Date de la convocation : le 19 janvier 2024

Nombre de membres en exercice : 14
Nombre de membres présents : 11
Nombre de votants : 11

Etaient présentfe)s: M. Frédéric MARTIN (Maire) - Mme Christine HAIGRON (1% Adjointe) - M. David BERTIER
(28" Adjoint) - Mme Nadine BRARD (3™ Adjointe) - M. Jean-Frangois BORDAIS (4*™ Adjoint) - Mme Danielle
DROUYER - M. Raboana RANAIVO - M. Christian BELLIER - M. Thierry MONTENAT - Mme Fablenne FROMONT - Mme
Aurélie HAILLOT. : :

Etaient absents : Mme Dorothée du PONTAVICE - M. Kévin BEAUGRAND - M. Albéric JOHANET

OBJET : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE HALLE MULTI USAGES - Avenant n°1 en plus-value relatif au marché
du lot n°5 « menuiseries »

Monsieur le Maire expose :

Dans le cadre du projet de construction d’une halle multi-usages située au 1 rue de la Closerie du Bourg, un marché
de travaux de 8 lots a été signé le 25 novembre 2022 et notifié le 2 décembre 2022.

Concernant le 1ot n°5 « MENUISERIES », dont le titulaire du marché est 'entreprise RENOUX MENUISERIES, des
travaux supplémentaires (fabrication et pose de placards bois) et en moins {(suppression de fagade de placard

coulissant (5 vantaux) sont a prévoir pour un montant total en plus-value de 3 642.00 € HT.

Un devis complémentaire en plus-value a été transmis par I'entreprise RENOUX MENUISERIES qui intervient sur ce
marché.

Il v a lieu de procéder par avenant, 3 des modifications sur le marché initial afférant 3 ce lot.

Mantant de I'avenant et nouveau montant du marché :

Montant initial du marché HT 21498.41€
Plus-value HT - avenant n®1 3642.00€
Nouveau montant du marché HT 25140.41 €
TVA 20% 5028.08 €
Nouveau montant du marché TTC 30168.49 €

Considérant la délibération prise ce méme jour par le Conseil Municipal autorisant I'engagement de cette dépense
nouvelle dans le cadre du chantier de canstruction d’une halle multi usages 2 la Closerie du Bourg,
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Entendu 'exposé de Monsieur le Maire et aprés en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide :

> d’AUTORISER le Maire ou son suppléant a signer I'avenant n°1 en plus-value, d’'un montant de 3 642.00 € HT
3 intervenir auprés de I'entreprise RENOUX MENUISERIES, qui porte le nouveau montant total du marché a
la somme de 25 140.41 £ HT ;

» d’IMPUTER le montant de la dépense en section d’investissement au budget principal de la commune
(op.76) ;

> de DONNER tout pouvoir & M. le Maire ou son suppléant, pour signer I'ensemble des piéces relatives a cet
avenant.

Fait et délibéré a Pocé-les-Bois, le 25 janvier 2024,

Pour extrait conforme,

Le Maire, Le Secrétaire de séance,

Frédéric MARTIN David BERTIER——
—_—_ _!____‘_:
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