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COMMUNE DE POCE-LES-BOIS

Département d’lle-et-Vilaine Date de mise en ligne : 28/04/2024

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 23 AVRIL 2024

Affaire n°24-2024

L’an deux mille vingt-quatre, le vingt-trois avril & vingt heures, le Conseil Municipal de la commune de POCE-LES-
BOIS, légalement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire, a la mairie, sous la présidence de Mme Christine
HAIGRON, 1% Adjointe, qui assure la suppléance du Maire, empéché.

Date de la convocation : le 18 avril 2024

Nombre de membres en exercice : 14
Nombre de membres présents ou représentés : 9

Etaient présentfels: Mme Christine HAIGRON (1*¢ Adjointe) - M. Jean-Frangois BORDAIS (4™ Adjoint) —
Mme Dorothée du PONTAVICE - Mme Danielle DROUYER - M. Raboana RANAIVO - M. Christian BELLIER -
Mme Aurélie HAILLOT — M. Albéric JOHANET.

Etalent absent(e)s et excusé(e)s : M. Frédéric MARTIN (Maire) — M. David BERTIER (2™ Adjoint) - Mme Nadine
BRARD (Eiéme Adjointe) - M. Kévin BEAUGRAND - Mme Fabienne FROMONT.

Etaient absents : M. Thierry MONTENAT.
Pouvoir : Mme Nadine BRARD (3™ Adjointe} & M. Jean-Frangois BORDAIS (4°™ Adjoint).

OBJET : CONSTRUCTION DE LA HALLE MULTI USAGES — Avenant n°2 en plus-value du lot 1 « VRD »

Mme Christine HAIGRON, 1% Adjointe, expose a I'assemblée :

Dans le cadre du projet de construction d’une halle multi-usages située 1 rue de la Closerie du Bourg, un marché de
travaux de 8 lots a été signé le 25 novembre 2022 et notifié le 2 décembre 2022,

Concernant le lot n°1 « VRD », dont le titulaire du marché est I'entreprise MAN TP, des travaux supplémentaires sont
a prévoir pour un montant total de 1580.00 € HT en plus-value, pourla fourniture et la pose de potelets de
signalisation. Un devis complémentaire en plus-value a été transmis par I'entreprise MAN TP gui intervient sur ce
marché.

Il'y a lieu de procéder par avenant, a des modifications sur le marché initial afférant 4 ce lot.

Montant de I'avenant et nouveau montant du marché :

Montant initial du marché HT 138 900.00 €
Plus-value HT - avenant n®1 18 602.30 €
Plus-value HT - avenant n°2 1580.00€
Nouveau montant du marché HT 159 082.30 €
TVA 20% 3181646 €
Nouveau montant du marché TTC 190 898.76 €
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Entendu 'exposé de Mme Christine HAIGRON, 1*® Adjointe, et aprés en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide :
» d’AUTORISER le Maire ou son suppléant a signer I’avenant n°2 en plus-value, d’'un montant de 1 580.00 € HT
a intervenir auprés de I'entreprise MAN TP, qui porte le nouveau montant total du marché a la somme de
159 082.30 € HT;
» IMPUTER le montant de la dépense en section d’investissement au budget principal de la commune (op.76) ;
» DONNER tout pouvoir a8 Monsieur le Maire ou son suppléant, pour signer I'ensemble des piéces relatives a
cet avenant.

Fait et délibéré a Pocé-les-Bois, le 23 avril 2024.

Pour extrait conforme,

Pour le Maire empéché, : Le Secrétaire de séance,

La 1% Adjoit / Albéric JOHANET
Christing HAIGRO




