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COMMUNE DE POCE-LES-BOIS

Département d’llle-et-Vilaine Date de mise en ligne : 07/02/2024

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 25 JANVIER 2024
Affaire n°04-A-2024

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-cing janvier & vingt heures, le Conseil Municipal de la commune de POCE-LES-
BOIS, légalement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire, 4 la mairie, sous la présidence de M. Frédéric MARTIN,
Maire.

Date de la convocation : le 19 janvier 2024

Nombre de membres en exercice : 14
Nombre de membres présents : 11
Nombre de votants : 11

Etaient présent(e)s: M. Frédéric MARTIN (Maire) - Mime Christine HAIGRON (1% Adjointe) - M. David BERTIER
(2°Me Adjoint) - Mme Nadine BRARD (3*"™ Adjointe) - M. Jean-Frangois BORDAIS (4% Adjoint} - Mme Danielle
DROUYER - M. Raboana RANAIVO - M. Christian BELLIER - M. Thierry MONTENAT - Mme Fabienne FROMONT - Mme
Aurélie HAILLOT. o

Etaient absents : Mme Dorothée du PONTAVICE - M. Kévin BEAUGRAND - M. Albéric JOHANET :

OBIET : TRAVAUX DE REHABILITATION DU BATIMENT TECHNIQUE COMMUNAL SITUE DANS LA ZONE ARTISANALE
DE LA GANDONNIERE - Avenant n°1 en plus-value relatif au marché du lot n°1 « TERRASSEMENT J/VRD»

Monsieur le Maire expose :

Dans le cadre du projet de réhabilitation, d’extension et d’aménagement extérieur de I'atelier technigue municipal
situé 1 rue Guillaume du Pontavice, un marché de travaux de 10 lots a été signé le 12 juin 2023.

Concernant le lot n°1 « TERRASSEMENT / VRD », dont le titulaire du marché est I'entreprise MAN TP, des travaux
supplémentaires sont & prévoir pour un montant total de 4 898,00 € HT en plus-value, pour la purge du terrain avant
coulage de |'enrobé ainsi que la fourniture et la pose de gaines TPC pour les réseaux (électricité, télécoms).

Un devis complémentaire en plus-value a été transmis par I'entreprise MAN TP qui intervient sur ce marché.

Ity a lieu de procéder par avenant, & des modifications sur le marché initial afférant 3 ce lot.

Montant de I'avenant et nouveau montant du marché :

Montant initial du marché HT 3392050 €
Plus-value HT - avenant n°1 4 898.00 €
Nouveau montant du marché HT 38818.50 €
TVA 20% 776370 €
Nouveau montant du marché TTC 46 582,20 €

Considérant la délibération prise ce méme jour par le Conseil Municipal autorisant Fengagement de cette dépense
nouvelle dans le cadre du chantier de réhabilitation, d’extension et d’aménagement extérieur du batiment
technigue de la zone artisanale,
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Entendu I'exposé de Monsieur le Maire et aprés en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide :
5 d’AUTORISER le Maire ou son suppléant a signer 'avenant n°1 en plus-value, d’un montant de 4 898.00 € HT
a intervenir auprés de I'entreprise MAN TP, qui porte le nouveau montant total du marché a la somme de

38 818.50 € HT;

» d’'IMPUTER le montant de la dépense en section d’investissement au budget principal de la commune
(0p.76) ;

> de DONNER tout pouvoir @ M. le Maire ou son suppléant, pour signer I'ensemble des piéces relatives a cet
avenant.

PRy

Fait et délibéré a Pocé-les-Bois, le 25 janvier 2024.

Pour extrait conforme,

Le Maire, Le Secrétaire de séance,
Frédéric MARTIN David BET_I}TIER '




