

## COMMUNE DE POCÉ-LES-BOIS

Département d'Ille-et-Vilaine

Date de mise en ligne : 07/02/2024

### EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

#### SÉANCE DU 25 JANVIER 2024

Affaire n°03-C-2024

L'an deux mille vingt-quatre, le **vingt-cinq janvier** à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune de POCÉ-LES-BOIS, légalement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire, à la mairie, sous la présidence de M. Frédéric MARTIN, Maire.

**Date de la convocation** : le 19 janvier 2024

**Nombre de membres en exercice** : 14

**Nombre de membres présents** : 11

**Nombre de votants** : 11

**Étaient présent(e)s** : M. Frédéric MARTIN (Maire) - Mme Christine HAIGRON (1<sup>ère</sup> Adjointe) - M. David BERTIER (2<sup>ème</sup> Adjoint) - Mme Nadine BRARD (3<sup>ème</sup> Adjointe) - M. Jean-François BORDAIS (4<sup>ème</sup> Adjoint) - Mme Danielle DROUYER - M. Raboana RANAIVO - M. Christian BELLIER - M. Thierry MONTENAT - Mme Fabienne FROMONT - Mme Aurélie HAILLOT.

**Étaient absents** : Mme Dorothée du PONTAVICE - M. Kévin BEAUGRAND - M. Albéric JOHANET

**OBJET** : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE HALLE MULTI USAGES - Avenant n°1 en moins-value relatif au marché du lot n°4 « couverture »

Monsieur le Maire expose :

Dans le cadre du projet de construction d'une halle multi-usages située 1 rue de la Closerie du Bourg, un marché de travaux de 8 lots a été signé le 25 novembre 2022 et notifié le 2 décembre 2022.

Concernant le lot n°4 « COUVERTURE », dont le titulaire du marché est l'entreprise GODELOUP DROUYE, il y a lieu d'établir, dans le cadre de la clôture de ce marché, un avenant régularisant en moins-value les travaux effectués (réalisation du contre lattage par le charpentier (lot n°3)).

Montant de l'avenant et nouveau montant du marché :

Montant initial du marché HT	65 522.45 €
Moins-value HT - avenant n°1	- 2 598.00 €
Nouveau montant du marché HT	62 924.45 €
TVA 20%	12 584.89 €
Nouveau montant du marché TTC	75 509.34 €

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide :

- **d'AUTORISER** le Maire ou son suppléant à signer l'avenant n°1 en moins-value, d'un montant de 2 598.00 € HT à intervenir auprès de l'entreprise GODELOUP DROUYE, qui porte le nouveau montant total du marché à la somme de 62 924.45 € HT ;
- **d'IMPUTER** le montant de la dépense en section d'investissement au budget principal de la commune (op.76) ;
- **de DONNER** tout pouvoir à M. le Maire ou son suppléant, pour signer l'ensemble des pièces relatives à cet avenant.

Fait et délibéré à Pocé-les-Bois, le 25 janvier 2024.

Pour extrait conforme,

Le Maire,  
Frédéric MARTIN



Le Secrétaire de séance,  
David BERTIER

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bertier', written over a horizontal line.