

COMMUNE DE POCÉ-LES-BOIS

Département d'Ille-et-Vilaine

Date de mise en ligne : 07/02/2024

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 25 JANVIER 2024

Affaire n°03-D-2024

L'an deux mille vingt-quatre, le **vingt-cinq janvier** à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune de POCÉ-LES-BOIS, légalement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire, à la mairie, sous la présidence de M. Frédéric MARTIN, Maire.

Date de la convocation : le 19 janvier 2024

Nombre de membres en exercice : 14

Nombre de membres présents : 11

Nombre de votants : 11

Étaient présent(e)s : M. Frédéric MARTIN (Maire) - Mme Christine HAIGRON (1^{ère} Adjointe) - M. David BERTIER (2^{ème} Adjoint) - Mme Nadine BRARD (3^{ème} Adjointe) - M. Jean-François BORDAIS (4^{ème} Adjoint) - Mme Danielle DROUYER - M. Raboana RANAIVO - M. Christian BELLIER - M. Thierry MONTENAT - Mme Fabienne FROMONT - Mme Aurélie HAILLOT.

Étaient absents : Mme Dorothée du PONTAVICE - M. Kévin BEAUGRAND - M. Albéric JOHANET

OBJET : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE HALLE MULTI USAGES - Avenant n°1 en plus-value relatif au marché du lot n°5 « menuiseries »

Monsieur le Maire expose :

Dans le cadre du projet de construction d'une halle multi-usages située au 1 rue de la Closerie du Bourg, un marché de travaux de 8 lots a été signé le 25 novembre 2022 et notifié le 2 décembre 2022.

Concernant le lot n°5 « MENUISERIES », dont le titulaire du marché est l'entreprise RENOUX MENUISERIES, des travaux supplémentaires (fabrication et pose de placards bois) et en moins (suppression de façade de placard coulissant (5 vantaux) sont à prévoir pour un montant total en plus-value de 3 642.00 € HT.

Un devis complémentaire en plus-value a été transmis par l'entreprise RENOUX MENUISERIES qui intervient sur ce marché.

Il y a lieu de procéder par avenant, à des modifications sur le marché initial afférant à ce lot.

Montant de l'avenant et nouveau montant du marché :

Montant initial du marché HT	21 498.41 €
Plus-value HT - avenant n°1	3 642.00 €
Nouveau montant du marché HT	25 140.41 €
TVA 20%	5 028.08 €
Nouveau montant du marché TTC	30 168.49 €

Considérant la délibération prise ce même jour par le Conseil Municipal autorisant l'engagement de cette dépense nouvelle dans le cadre du chantier de construction d'une halle multi usages à la Closerie du Bourg,

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide :

- **d'AUTORISER** le Maire ou son suppléant à signer l'avenant n°1 en plus-value, d'un montant de 3 642.00 € HT à intervenir auprès de l'entreprise RENOUX MENUISERIES, qui porte le nouveau montant total du marché à la somme de 25 140.41 € HT ;
- **d'IMPUTER** le montant de la dépense en section d'investissement au budget principal de la commune (op.76) ;
- **de DONNER** tout pouvoir à M. le Maire ou son suppléant, pour signer l'ensemble des pièces relatives à cet avenant.

Fait et délibéré à Pocé-les-Bois, le 25 janvier 2024.

Pour extrait conforme,

Le Maire,
Frédéric MARTIN



Le Secrétaire de séance,
David BERTIER

