

COMMUNE DE POCÉ-LES-BOIS

Département d'Ille-et-Vilaine

Date de mise en ligne : 07/03/2024

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 22 FÉVRIER 2024

Affaire n°13-2024

L'an deux mille vingt-quatre, le **vingt-deux février** à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune de POCÉ-LES-BOIS, légalement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire, à la mairie, sous la présidence de M. Frédéric MARTIN, Maire.

Date de la convocation : le 16 février 2024

Nombre de membres en exercice : 14

Nombre de membres présents : 10

Nombre de votants : 10

Étaient présent(e)s : M. Frédéric MARTIN (Maire) - Mme Christine HAIGRON (1^{ère} Adjointe) - M. David BERTIER (2^{ème} Adjoint) - Mme Nadine BRARD (3^{ème} Adjointe) - M. Jean-François BORDAIS (4^{ème} Adjoint) - Mme Danielle DROUYER - M. Raboana RANAIVO - M. Christian BELLIER - Mme Fabienne FROMONT - Mme Aurélie HAILLOT.

Étaient absents : Mme Dorothee du PONTAVICE - M. Thierry MONTENAT - M. Kevin BEAUGRAND - M. Albéric JOHANET.

OBJET : TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU BÂTIMENT TECHNIQUE COMMUNAL SITUÉ DANS LA ZONE ARTISANALE DE LA GANDONNIÈRE - Avenant n°1 en plus-value relatif au marché du lot n°10 « SERRURERIE »

Monsieur le Maire expose :

Dans le cadre du projet de réhabilitation, d'extension et d'aménagement extérieur de l'atelier technique municipal situé 1 rue Guillaume du Pontavice, un marché de travaux de 10 lots a été signé le 12 juin 2023.

Concernant le lot n°10 « SERRURERIE », dont le titulaire du marché est l'entreprise LEVACHER TP, des travaux supplémentaires sont à prévoir pour un montant total de 3 306.00 € HT en plus-value, pour la pose et fourniture d'une clôture DIRICK avec plaque de sous-bassement et la pose d'une crémaillère pour le portail coulissant.

Un devis complémentaire en plus-value a été transmis par l'entreprise LEVACHER TP qui intervient sur ce marché.

Il y a lieu de procéder par avenant, à des modifications sur le marché initial afférant à ce lot.

Montant de l'avenant et nouveau montant du marché :

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Montant initial du marché HT | 16 752.00 € |
| Plus-value HT - avenant n°1 | 3 306.00 € |
| Nouveau montant du marché HT | 20 058.00 € |
| TVA 20% | 4 011.60 € |
| Nouveau montant du marché TTC | 24 069.60 € |

Considérant la délibération prise ce même jour par le Conseil Municipal autorisant l'engagement de cette dépense nouvelle dans le cadre du chantier de réhabilitation, d'extension et d'aménagement extérieur du bâtiment technique de la zone artisanale,

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide :

- **d'AUTORISER** le Maire ou son suppléant à signer l'avenant n°1 en plus-value, d'un montant de 3 306.00 € HT à intervenir auprès de l'entreprise LEVACHER TP, qui porte le nouveau montant total du marché à la somme de 20 058.00 € HT ;
- **d'IMPUTER** le montant de la dépense en section d'investissement au budget principal de la commune (op.76) ;
- **de DONNER** tout pouvoir à M. le Maire ou son suppléant, pour signer l'ensemble des pièces relatives à cet avenant.

Fait et délibéré à Pocé-les-Bois, le 22 février 2024.

Pour extrait conforme,

Le Maire,

Frédéric MARTIN



Le Secrétaire de séance,

David BERTIER

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'David Bertier', written over a horizontal line.