

COMMUNE DE POCÉ-LES-BOIS

Département d'Ille-et-Vilaine

Date de mise en ligne : 28/04/2024

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 AVRIL 2024

Affaire n°24-2024

L'an deux mille vingt-quatre, le **vingt-trois avril** à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune de POCÉ-LES-BOIS, légalement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire, à la mairie, sous la présidence de Mme Christine HAIGRON, 1^{ère} Adjointe, qui assure la suppléance du Maire, empêché.

Date de la convocation : le 18 avril 2024

Nombre de membres en exercice : 14

Nombre de membres présents ou représentés : 9

Étaient présent(e)s : Mme Christine HAIGRON (1^{ère} Adjointe) - M. Jean-François BORDAIS (4^{ème} Adjoint) - Mme Dorothée du PONTAVICE - Mme Danielle DROUYER - M. Raboana RANAIVO - M. Christian BELLIER - Mme Aurélie HAILLOT - M. Albéric JOHANET.

Étaient absent(e)s et excusé(e)s : M. Frédéric MARTIN (Maire) - M. David BERTIER (2^{ème} Adjoint) - Mme Nadine BRARD (3^{ème} Adjointe) - M. Kévin BEAUGRAND - Mme Fabienne FROMONT.

Étaient absents : M. Thierry MONTENAT.

Pouvoir : Mme Nadine BRARD (3^{ème} Adjointe) à M. Jean-François BORDAIS (4^{ème} Adjoint).

OBJET : CONSTRUCTION DE LA HALLE MULTI USAGES – Avenant n°2 en plus-value du lot 1 « VRD »

Mme Christine HAIGRON, 1^{ère} Adjointe, expose à l'assemblée :

Dans le cadre du projet de construction d'une halle multi-usages située 1 rue de la Closerie du Bourg, un marché de travaux de 8 lots a été signé le 25 novembre 2022 et notifié le 2 décembre 2022.

Concernant le lot n°1 « VRD », dont le titulaire du marché est l'entreprise MAN TP, des travaux supplémentaires sont à prévoir pour un montant total de 1 580.00 € HT en plus-value, pour la fourniture et la pose de potelets de signalisation. Un devis complémentaire en plus-value a été transmis par l'entreprise MAN TP qui intervient sur ce marché.

Il y a lieu de procéder par avenant, à des modifications sur le marché initial afférant à ce lot.

Montant de l'avenant et nouveau montant du marché :

Montant initial du marché HT	138 900.00 €
Plus-value HT - avenant n°1	18 602.30 €
Plus-value HT - avenant n°2	1 580.00 €
Nouveau montant du marché HT	159 082.30 €
TVA 20%	31 816.46 €
Nouveau montant du marché TTC	190 898.76 €

Entendu l'exposé de Mme Christine HAIGRON, 1^{ère} Adjointe, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide :

- d'**AUTORISER** le Maire ou son suppléant à signer l'avenant n°2 en plus-value, d'un montant de 1 580.00 € HT à intervenir auprès de l'entreprise MAN TP, qui porte le nouveau montant total du marché à la somme de 159 082.30 € HT ;
- **IMPUTER** le montant de la dépense en section d'investissement au budget principal de la commune (op.76) ;
- **DONNER** tout pouvoir à Monsieur le Maire ou son suppléant, pour signer l'ensemble des pièces relatives à cet avenant.

Fait et délibéré à Pocé-les-Bois, le 23 avril 2024.

Pour extrait conforme,

Pour le Maire empêché,
La 1^{ère} Adjointe,
Christine HAIGRON



Le Secrétaire de séance,
Albéric JOHANET