

COMMUNE DE POCÉ-LES-BOIS

Département d'Ille-et-Vilaine

Date de mise en ligne : 07/02/2024

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 25 JANVIER 2024

Affaire n°03-B-2024

L'an deux mille vingt-quatre, le **vingt-cinq janvier** à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune de POCÉ-LES-BOIS, légalement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire, à la mairie, sous la présidence de M. Frédéric MARTIN, Maire.

Date de la convocation : le 19 janvier 2024

Nombre de membres en exercice : 14

Nombre de membres présents : 11

Nombre de votants : 11

Étaient présent(e)s : M. Frédéric MARTIN (Maire) - Mme Christine HAIGRON (1^{ère} Adjointe) - M. David BERTIER (2^{ème} Adjoint) - Mme Nadine BRARD (3^{ème} Adjointe) - M. Jean-François BORDAIS (4^{ème} Adjoint) - Mme Danielle DROUYER - M. Raboana RANAIVO - M. Christian BELLIER - M. Thierry MONTENAT - Mme Fabienne FROMONT - Mme Aurélie HAILLOT.

Étaient absents : Mme Dorothée du PONTAVICE - M. Kévin BEAUGRAND - M. Albéric JOHANET

OBJET : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE HALLE MULTI USAGES - Avenant n°1 en plus-value relatif au marché du lot n°2 « GROS OEUVRE »

Monsieur le Maire expose :

Dans le cadre du projet de construction d'une halle multi-usages située 1 rue de la Closerie du Bourg, un marché de travaux de 8 lots a été signé le 25 novembre 2022 et notifié le 2 décembre 2022.

Concernant le lot n°2 « GROS OEUVRE », dont le titulaire du marché est l'entreprise MAN TP, des modifications en plus-value sont à prévoir au marché pour un montant de 9 684.70 € HT, correspondant principalement à la création d'un muret de 12 mètres linéaires côté cimetière afin de solutionner les problèmes de pente.

Un devis complémentaire en plus-value a été transmis par l'entreprise MAN TP qui intervient sur ce marché.

Il y a lieu de procéder par avenant, à des modifications sur le marché initial afférant à ce lot.

Montant de l'avenant et nouveau montant du marché :

Montant initial du marché HT	85 131.40 €
Plus-value HT - avenant n°1	9 684.70 €
Nouveau montant du marché HT	94 816.10 €
TVA 20%	18 963.22 €
Nouveau montant du marché TTC	113 779.32 €

Considérant la délibération prise ce même jour par le Conseil Municipal autorisant l'engagement de cette dépense nouvelle dans le cadre du chantier de construction d'une halle multi usages à la Closerie du Bourg,

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide :

- **d'AUTORISER** le Maire ou son suppléant à signer l'avenant n°1 en plus-value, d'un montant de 9 684.70 € HT à intervenir auprès de l'entreprise MAN TP, qui porte le nouveau montant total du marché à la somme de 94 816.10 € HT ;
- **d'IMPUTER** le montant de la dépense en section d'investissement au budget principal de la commune (op.76) ;
- **de DONNER** tout pouvoir à M. le Maire ou son suppléant, pour signer l'ensemble des pièces relatives à cet avenant.

Fait et délibéré à Pocé-les-Bois, le 25 janvier 2024.

Pour extrait conforme,

Le Maire,
Frédéric MARTIN



Le Secrétaire de séance,
David BERTIER

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'BERTIER', written over a horizontal line.