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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 03 DECEMBRE 2024
Affaire n°61-2024

L’an deux mille vingt-quatre, le trois décembre 2 vingt heures, le Conseil Municipal de la commune de POCE-
LES-BQOIS, légalement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire, & la mairie, sous la présidence de M. Frédéric
MARTIN, Maire,

Date de la convocation : le 27 novembre 2024

Nombre de membres en exercice ;: 14
Nombre de membres présents ou représentés : 12

Etaient présent(e)s : M. Frédéric MARTIN (Maire) - Mme Christine HAIGRON (1% Adjointe) - M. David BERTIER
(2¢m¢ Adjoint) - Mme Nadine BRARD (3®™ Adjointe) - M. Jean-Frangois BORDAIS (4™ Adjoint} — Mme Dorothée
du PONTAVICE - Mme Danielle DROUYER — M Raboana RANAIVO - M. Christian BELLIER — M. Thierry MONTENAT
- Mme Fabienne FROMONT — Mme Aurélie HAILLOT.

Etaient absent{e)s et excusé(e)s : M. Kévin BEAUGRAND - M Albéric JOHANET.

OBIJET : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA HALLE — Avenant en moins-value du lot 5 « MENUISERIES »

Monsieur le Maire expose a I'assemblée :

Dans le cadre du projet de construction d’une halle multi-usages située 1 rue de la Closerie du Bourg, un marché
de travaux de 8 lots a été signé le 25 novembre 2022 et notifié le 2 décembre 2022,

Dans le cadre de la cldture du marché relatif au lot n°5 « MENUISERIES », dont le titulaire du marché est

I'entreprise RENQUX, il est nécessaire d’établir un avenant régularisant en moins-value les travaux réellement
effectuds.

Montant de I'avenant et houveau montant du marché :

Montant initial du marché HT 2149841 €
Plus-value HT - avenant n°1 3642.00€
Moins-value HT - avenant n°2 - 1831.00€
Nouveau montant du marché HT 23300.41€
TVA 20% 4 661.88€
Nouveau montant du marché TTC 27 971.29 €

Il est proposé au Conseil Municipal :

» D’AUTORISER le Maire ou son suppléant a signer I'avenant n°2 en moins-value, d'un montant de
1 831.00 € HT a intervenir auprés de I'entreprise RENOUX, qui porte le montant du marché 4 la somme
de 23 309.41 €HT;

» D'IMPUTER le montant de la dépense en section d’investissement au budget principal de la commune
(op.76),

» De DONNER tout pouvoir & M. le Maire ou son suppléant, pour sigher I'ensemble des piéces relatives
a cet avenant.




Aprés en avoir délibéré, le Conseil Municipal, ADOPTE |'ensemble des propos

Fait et délibéré a Pocé-les-Bois, le 03 décembre 2024.

Pour extrait conforme,
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Le Maire, Le Secrétaire de séance,

Frédéric MARTIN

Tt

Nadine BRARD
A




