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COMMUNE DE POCE-LES-BOIS

Département d’llle-et-Vilaine Date de mise en ligne : 11,/06/2024

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 30 MAI 2024

Affaire n°28-2024

L’an deux mille vingt-quatre, le trente mai a vingt heures, le Conseil Municipal de la commune de POCE-LES-BOIS,
légalement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire, a la mairie, sous la présidence de M. Frédéric MARTIN, Maire.

Date de |la convocation : le 24 mai 2024

Nombre de membres en exercice : 14
Nombre de membres présents ou représentés : 12

Etaient présent(e)s : M. Frédéric MARTIN (Maire) - Mme Christine HAIGRON (1°¢ Adjointe) - M. David BERTIER
(2™ Adjoint) - Mme Nadine BRARD (3*™ Adjointe) - M. Jean-Frangois BORDAIS (4°™ Adjoint) — Mme Dorothée du
PONTAVICE - Mme Danielle DROUYER - M. Christian BELLIER — M. Thierry MONTENAT - Mme Fabienne FROMONT -
Mme Aurélie HAILLOT — M. Albéric JOHANET.

Etaient absent(e)s et excusé(e)s : M. Raboana RANAIVO - M. Kévin BEAUGRAND.

Pouvoir : M. Raboana RANAIVO a M. Christian BELLIER.

OBJET : RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC DES ABORDS DE LA HALLE - Avenant a la convention initiale
(n°2023-0078) suite a la réévaluation du projet par rapport a I'APS

Monsieur le Maire expose a I'assemblée :

Par délibération en date du 1* juin 2023, le Conseil Municipal a :
- approuvé I'avant-projet sommaire établi par le Syndicat Départemental d’Energie d’llle-et-Vilaine concernant
les travaux de rénovation de I'éclairage public aux abords de la halle multi-usages, qui établissait a 13 865.78 €
HT le colit des travaux et a 3 813.09 € HT la participation communale.
- autorisé le Maire ou son représentant, a signer la convention d’engagement a intervenir auprées du SDE 35 et
toutes les piéces relatives a cette affaire.

Il précise que le 26 avril 2024, le SDE 35 a transmis un avenant en plus-value a la convention initiale n°2023-0078, suite
a une réévaluation du projet par rapport a I'avant-projet sommaire (ajouts de candélabres supplémentaires).

La nouvelle estimation financiére des travaux s’éléve a 27 232.60 € HT, soit une plus-value de + 13 366.82 € HT par
rapport a I'estimatif initial de 13 865.87 € HT.

La participation communale est également augmentée par rapport a 'avant-projet sommaire. En effet, le reste a
charge communal passe d’'un montant de 3 813.09 € HT a 7 488.96 € HT, soit une augmentation de + 3 675.87 € HT.

Entendu cet exposé, et aprés en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide :
» d’'APPROUVER l'avenant n°1 a la convention initiale n°2023-0078 portant réalisation d’une opération
d’éclairage public aux abords de la halle multi-usages, tel que proposé par le Syndicat Départemental d’Energie
d’llle-et-Vilaine,
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» d’'IMPUTER le montant de la dépense correspondante sur les crédits ouverts au budget principal de la
commune,

» d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, a signer I'avenant n°1 a la convention d’engagement a

intervenir aupres du SDE 35 et toutes les piéces relatives a cette affaire.

Fait et délibéré a Pocé-les-Bois, le 30 mai 2024.

Pour extrait conforme,

Le Maire, Le Secrétaire de séance,
Frédéric MARTIN 4 Albéric JOHANET




